



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวณัฐสิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖

ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดี เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำดี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำดี ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำดี หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำดี สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลทำดี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๕
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๖
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๗
๔. การรายงานผล	๙
๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๙
๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๒
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๓
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๔
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๓๕
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๓๘
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๙
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๔๑
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๔๔
ภาคผนวก	
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๖

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า โดยตำบลท่าดีเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบดั้งเดิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีโดยยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ดังนี้ “ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงหลักธรรมาภิบาล”

เป้าประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๑. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และทำการเกษตร
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
๕. เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๖. เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการ
๗. เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๘. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
๙. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีพ
๑๐. เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
๑๒. ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ | จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ |
| ๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | จำนวน ๑๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา |

๓. แผนงาน	จำนวน ๑๒ แผนงาน
๔. โครงการพัฒนา	จำนวน ๙๕ โครงการ
๕. งบประมาณ	จำนวน ๒๖,๕๔๐,๕๔๗ บาท

ได้นำมาเป็นกรอบงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์
๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน ๑๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๓. แผนงาน	จำนวน ๑๒ แผนงาน
๔. โครงการพัฒนา	จำนวน ๔๕ โครงการ
๕. งบประมาณ	จำนวน ๑๐,๒๘๘,๘๕๙ บาท

และได้ผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		งบประมาณรายจ่าย, ใช้จ่ายเงินสะสม, งบอุดหนุนเฉพาะกิจ		ดำเนินการจริง ทุกกรณี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๐	๒,๘๑๗,๔๙๐.๐๐	๑๒	๓๖๖,๐๐๐	๕	๒๙๓,๘๓๔
๒) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๗,๔๘๕,๐๕๖.๕๙	๑๗	๖,๗๔๒,๐๕๙	๑๕	๕,๐๘๙,๐๕๗
๓) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๔) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ	๑๒	๓,๗๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๘๓๓,๘๐๐	๙	๒,๖๑๗,๘๑๑
๕) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐,๐๐๐	๒	๔,๐๑๘
๖) การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหาร	๑๒	๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๓๓๗,๐๐๐	๒	-
รวม	๙๕	๒๖,๕๔๐,๕๔๗	๔๕	๑๐,๒๘๘,๘๕๙	๓๓	๘,๐๐๔,๗๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๓๐ โครงการ เงินงบประมาณ ๒,๘๑๗,๔๙๐ บาท

มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินสะสม และใช้จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมดของแผน และงบประมาณ ๓๖๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๙ ของงบประมาณทั้งหมดของแผน

โดยโครงการที่ได้ดำเนินการจริง ด้วยการการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของโครงการทั้งหมดของแผน และงบประมาณ ๒๙๓,๘๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๓ ของงบประมาณทั้งหมดของแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๒๕ โครงการ เงินงบประมาณ ๑๗,๔๘๕,๐๕๖.๕๙ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินสะสม และใช้จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐ ของโครงการทั้งหมดของแผน และงบประมาณ ๖,๗๔๒,๐๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖ ของงบประมาณทั้งหมดของแผน

โดยโครงการที่ได้ดำเนินการจริง ด้วยการการก่องหนี่ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมดของแผน และงบประมาณ ๕,๐๘๙,๐๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๖ ของงบประมาณทั้งหมดของแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๑ โครงการ เงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ไม่ได้มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และไม่ได้ดำเนินการใดๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๑๒ โครงการ เงินงบประมาณ ๓,๗๑๓,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินสะสม และใช้จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ ของโครงการทั้งหมดของแผน และงบประมาณ ๒,๘๓๓,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๒ ของงบประมาณทั้งหมดของแผน

โดยโครงการที่ได้ดำเนินการจริง ด้วยการการก่องหนี่ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของโครงการทั้งหมดของแผน และงบประมาณ ๒,๖๑๗,๘๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๐ ของงบประมาณทั้งหมดของแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๑๕ โครงการ เงินงบประมาณ ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินสะสม และใช้จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ของโครงการทั้งหมดของแผน และงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙ ของงบประมาณทั้งหมดของแผน

โดยโครงการที่ได้ดำเนินการจริง ด้วยการการก่องหนี่ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ของโครงการทั้งหมดของแผน และงบประมาณ ๔,๐๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒ ของงบประมาณทั้งหมดของแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๑๒ โครงการ เงินงบประมาณ ๑,๒๒๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินสะสม และใช้จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของโครงการทั้งหมดของแผน และงบประมาณ ๓๓๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๑ ของงบประมาณทั้งหมดของแผน

โดยโครงการที่ได้ดำเนินการจริง ด้วยการการก่องหนี่ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของโครงการทั้งหมดของแผน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณใดๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ประชุมพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้คะแนนร้อยละ ๘๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ส่วนใหญ่อยู่ระดับที่พึงพอใจมากที่สุด

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอหลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป



นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำดีประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งานที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำดีใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็น การติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดีจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำดี ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดีว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำดี ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดี สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลทำดี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรบริหารส่วนตำบลทำดีให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำดี โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดีซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดี

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดี

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดีที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลตัวอย่างหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๑.๑ นายเชื่อง ยอดวิจารณ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔

๑.๒ นายอรรถพล กำพลวรรณ ส.อบต. หมู่ที่ ๖

๑.๓ นางจินดา รัศมีผะกาย ส.อบต. หมู่ที่ ๗

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๒.๑ นางมณฑา ยอดไทย ผู้แทนประชาคม

๒.๒ นายศักดิ์ตรีน คงศรี ผู้แทนประชาคม

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันยูง

๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบโนโพธิ์

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๔.๑ หัวหน้าสำนักปลัด

๔.๒ ผู้อำนวยการกองช่าง

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๕.๑ นางจิตรติพร สัจจามล ผู้ทรงคุณวุฒิ

๕.๒ นางจารุพร ญาณหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๓) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๗) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดีหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



๑.๔ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำดีมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดี โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลทำดีทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำดีใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดีรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล

๑.๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทำที่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทำดีใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดีมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทำดี

(๔) การสำรวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลทำดี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำดี จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดี

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันเวลาที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทำดีแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดีเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทำดี

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดีที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๗
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๕๑
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	(๕)
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	(๕)
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๔)
	๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)
	๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	(๓)
	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔)
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔)
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	(๔)
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๓)
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรการบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้คะแนนร้อยละ ๘๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๘	๒,๒๗๘,๑๕๐.๐๐	๓๑	๒,๘๖๖,๖๕๐.๐๐	๓๐	๒,๘๑๗,๔๙๐.๐๐	๒๙	๒,๖๖๖,๙๙๐.๐๐	๒๙	๒,๖๖๖,๙๙๐.๐๐	๑๔๗	๑๓,๒๓๖,๒๗๐
๒) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๙	๒๔,๐๕๒,๐๐๔.๐๐	๓๒	๑๘,๗๑๐,๓๘๔.๐๐	๒๕	๑๗,๔๘๕,๐๕๖.๕๙	๒๗	๑๐,๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๒	๓๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๕	๗๑,๐๕๒,๔๔๕
๓) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๕,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖	๕,๖๕๐,๐๐๐
๔) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ	๑๑	๓,๕๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๑	๓,๖๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๒	๓,๗๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓	๑๓,๕๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๒	๓,๗๑๓,๐๐๐.๐๐	๕๙	๒๘,๑๙๔,๐๐๐
๕) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๙	๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙	๖,๖๕๕,๐๐๐
๖) การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองการบริหาร	๑๒	๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๖๐	๖,๑๒๕,๐๐๐
รวม	๑๓๑	๓๘,๒๑๓,๑๕๔	๑๐๑	๒๗,๗๒๕,๐๓๔	๙๕	๒๖,๕๔๐,๕๔๗	๙๗	๒๙,๒๑๕,๙๙๐	๗๒	๙,๒๗๗,๙๙๐	๔๙๖	๑๓๐,๙๗๒,๗๑๕

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		๑๐	๘
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		๑๐	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา		๕	๔
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย		๓๐	๒๕
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔)
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔)
	๕.๔	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔)
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
	๕.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๔)
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		๓๕	๒๗
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๔)
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	(๔)
	๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๓)
	๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	(๔)
	๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๔)
	๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๔)
	๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔)
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๓.๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๒,๐๕๓,๐๐๐ บาท ได้การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย		ผลการดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๐	๒,๘๑๗,๔๙๐.๐๐	๑๒	๓๖๖,๐๐๐	๕	๒๙๓,๘๓๔
๒) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๗,๔๘๕,๐๕๖.๕๙	๖	๙๑๕,๐๕๙	๖	๙๑๕,๐๕๙
๓) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๔) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ	๑๒	๓,๗๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๘๓๓,๘๐๐	๙	๒,๖๑๗,๘๑๑
๕) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐,๐๐๐	๒	๔,๐๑๘
๖) การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหาร	๑๒	๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๓๓๗,๐๐๐	๒	-
รวม	๙๕	๒๖,๕๔๐,๕๔๗	๓๔	๔,๔๖๑,๘๕๙	๒๔	๓,๘๓๐,๗๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๓๐ โครงการ เงินงบประมาณ ๒,๘๑๗,๔๙๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เงินงบประมาณ ๓๖๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๙ ของจำนวนเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยโครงการที่ได้ดำเนินการจริง ตามที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ ของจำนวนโครงการตามงบประมาณรายจ่าย และจำนวนเงินงบประมาณ ๒๙๓,๘๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๘ ของจำนวนเงินงบประมาณตามงบประมาณรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๒๕ โครงการ เงินงบประมาณ ๑๗,๔๘๕,๐๕๖.๕๙ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เงินงบประมาณ ๙๑๕,๐๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๓ ของจำนวนเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยโครงการที่ได้ดำเนินการจริง ตามที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการตามงบประมาณรายจ่าย และจำนวนเงินงบประมาณ ๙๑๕,๐๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเงินงบประมาณตามงบประมาณรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๑ โครงการ เงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ไม่ได้มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และไม่ได้ดำเนินการใดๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๑๒ โครงการ เงินงบประมาณ ๓,๗๑๓,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๖ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เงินงบประมาณ ๒,๘๓๓,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๒ ของจำนวนเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยโครงการที่ได้ดำเนินการจริง ตามที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ ของจำนวนโครงการตามงบประมาณรายจ่าย และจำนวนเงินงบประมาณ ๒,๖๑๗,๘๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๘ ของจำนวนเงินงบประมาณตามงบประมาณรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๑๕ โครงการ เงินงบประมาณ ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙ ของจำนวนเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยโครงการที่ได้ดำเนินการจริง ตามที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการตามงบประมาณรายจ่าย และจำนวนเงินงบประมาณ ๔,๐๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๘ ของจำนวนเงินงบประมาณตามงบประมาณรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหาร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๑๒ โครงการ เงินงบประมาณ ๑,๒๒๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เงินงบประมาณ ๓๓๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๑ ของจำนวนเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยโครงการที่ได้ดำเนินการจริง ตามที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ของจำนวนโครงการตามงบประมาณรายจ่าย แต่ทั้งสองโครงการดังกล่าว ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณใดๆ

๑.๓๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกรณีการใช้จ่ายเงินสะสม และกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		กรณีใช้จ่ายเงินสะสม		ดำเนินการจริง (ใช้จ่ายเงินสะสม)		กรณีงบอุดหนุนเฉพาะกิจ		ดำเนินการจริง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๐	๒,๘๘๗,๔๙๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๗,๔๘๕,๐๕๖.๕๙	๑๐	๔,๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๘	๓,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๑	๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๑	๙๓๘,๐๐๐.๐๐
๓) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ	๑๒	๓,๗๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๕) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๖) การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร	๑๒	๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๙๕	๒๖,๕๔๐,๕๔๗	๑๐	๔,๔๔๑,๐๐๐	๘	๓,๒๓๖,๐๐๐	๑	๑,๓๘๖,๐๐๐	๑	๙๓๘,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรกฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านนี้ จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๔๘๕,๐๕๖.๕๙ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย กรณีใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๔,๔๔๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๐ ของจำนวนเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการจริง จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของกรณีใช้จ่ายเงินสะสม และจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๒๓๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๗ ของจำนวนเงินกรณีใช้จ่ายเงินสะสม

และมีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย กรณีงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๑,๓๘๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๓ ของจำนวนเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการจริง จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกรณีงบอุดหนุนเฉพาะกิจ และจำนวนเงินงบประมาณ ๙๓๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๘ ของจำนวนเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแต่ละโครงการ สามารถดูได้ที่ภาคผนวกท้ายเล่ม

๑.๔ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ผลการดำเนินงานในด้านนี้มีน้อย เนื่องจากบางโครงการมีกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน หรือมีน้อย และงบประมาณไม่เพียงพอ อีกทั้งมีการโอนงบประมาณไปให้ส่วนอื่นที่จำเป็นมากกว่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนมาก แต่จำนวนบุคลากรและงบประมาณมีจำกัด ทำให้ต้องลำดับความสำคัญและเลือกโครงการที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อน อีกทั้งนำโครงการไปประสานแผนกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ไม่ได้ดำเนินการโครงการในด้านนี้เลย เนื่องจากมีเพียง ๑ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้มีโครงการพัฒนาที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์อื่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

ผลการดำเนินงานในด้านนี้มีมาก เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ บางโครงการมีการควบรวมกับกิจกรรมอื่น ทำให้สามารถดำเนินการโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานในด้านนี้มีน้อย เนื่องจากบางโครงการมีกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน หรือมีน้อย และงบประมาณไม่เพียงพอ อีกทั้งมีการโอนงบประมาณไปให้ส่วนอื่นที่จำเป็นมากกว่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหาร

ผลการดำเนินงานในด้านนี้มีพอสมควร เนื่องจากเป็นการดำเนินการเพื่อบริการสาธารณะต่อประชาชนที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ บางโครงการมีการควบรวมกับกิจกรรมอื่น ทำให้สามารถดำเนินการโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศผลการประเมินฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๗
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๕๑
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	(๕)
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	(๕)
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๔)
	๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)
	๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	(๓)
	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔)
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔)
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	(๔)
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๓)
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่นควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้คะแนนร้อยละ ๘๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา	๕	๔
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔)
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔)
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๔)
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๗
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๔)
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	(๔)
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๓)
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	(๔)
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๔)
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๔)
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔)
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ธันวาคม ๒๕๖๗ – พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ผู้ได้รับผลกระทบ

มีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๔ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเก็บข้อมูลเป็นรายโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรม งาน และตามกรณีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เช่น ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรณีใช้จ่ายเงินสะสม กรณีงบอุดหนุนเฉพาะกิจ

๒. แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการเป็นรายโครงการ โดยได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน ให้ประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย ๑๐๐ คน เพื่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ๔ ยุทธศาสตร์ ได้ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๗
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๕๑
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	(๕)
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	(๕)
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๔)
	๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)
	๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	(๓)
	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔)
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔)
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	(๔)
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๓)
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้คะแนนร้อยละ ๘๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ ๑๗ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๗ (๕)
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	(๔)
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	(๔)
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าประเด็นการพิจารณาที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ และ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน เนื่องจากได้ใส่ข้อมูลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ตามด้วย

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม และ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน เนื่องจากข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลเก่า ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามด้วย

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน และ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน เนื่องจากข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลเก่า ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามด้วย

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน เนื่องจากข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลเก่า ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ ๑๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๕
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๓
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๓

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าประเด็นที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ

ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน เนื่องจากใส่ข้อมูลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ รองลงมา คือ

(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน เนื่องจากข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลเก่า ควรปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับปัจจุบัน รองลงมา คือ

(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และ (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๓ คะแนน เนื่องจากข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลเชิงกว้าง ทำให้การวิเคราะห์ต้องทำเชิงกว้าง ไม่สามารถจำกัดเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันดับสุดท้าย คือ

(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๓ คะแนน เนื่องจากข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลเชิงกว้าง ทำให้การวิเคราะห์ต้องทำเชิงกว้าง ไม่สามารถจำกัดเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ ๕๑ คะแนนผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๑ (๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	(๔)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๔)
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	(๓)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	(๔)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	(๔)
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	(๔)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงขององค์กรรวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	(๓)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าประเด็นที่ได้คะแนนเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ๕ หัวข้อ ที่คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน เนื่องจากได้ดำเนินการใส่ข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ ได้แก่

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด

๓.๗ วิสัยทัศน์

ส่วน ๕ หัวข้อ ที่คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน เนื่องจากได้ดำเนินการใส่ข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อนไปบ้าง ได้แก่

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

๓.๑๑ แผนงาน

แต่ ทั้ง ๒ หัวข้อ ที่คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๓ คะแนน เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนในบางรายการ ควรยุบให้กระชับและเหมาะสมกว่านี้

๓.๘ กลยุทธ์

๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		๑๐	๘
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		๑๐	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา		๕	๔
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย		๓๐	๒๕
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔)
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔)
	๕.๔	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔)
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
	๕.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๔)
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		๓๕	๒๗
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๔)
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	(๔)
	๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๓)
	๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	(๔)
	๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๔)
	๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๔)
	๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔)
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ ๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๘ (๔)
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือการนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่นๆมาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้ และ ๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน เนื่องจากการวิเคราะห์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลเชิงกว้าง จึงต้องวิเคราะห์เชิงกว้าง ไม่สามารถจำเพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างได้ชัดเจน

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ ๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๘ (๔)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ และ ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน เนื่องจากการกำหนดและวิเคราะห์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลเชิงกว้าง จึงต้องกำหนดและวิเคราะห์เชิงกว้าง ไม่สามารถจำเพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างได้ชัดเจน

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ ๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๘ (๔)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ และ ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน เนื่องจากการกำหนดและวิเคราะห์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลเชิงกว้าง จึงต้องกำหนดและวิเคราะห์เชิงกว้าง ไม่สามารถจำเพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างได้ชัดเจน

๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ในส่วนของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไป จัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๕	๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น และ ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน เนื่องจากกลยุทธ์บางตัวมีความซ้ำซ้อน ควรยุบหรือทำให้กระชับเหมาะสมกว่านี้

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น

๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน	จำนวน ๑๐๕ คน
๑.๑ เพศชาย	จำนวน ๔๑ คน
๑.๒ เพศหญิง	จำนวน ๖๔ คน
๒. อายุ	
๒.๑ ต่ำกว่า ๒๕ ปี	จำนวน ๑๑ คน
๒.๒ ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี	จำนวน ๓๕ คน
๒.๓ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี	จำนวน ๔๘ คน
๒.๔ มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๑๑ คน
๓. การศึกษา	
๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา	จำนวน ๔๗ คน
๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	จำนวน ๔๐ คน
๓.๓ ปริญญาตรี	จำนวน ๑๘ คน
๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๐ คน
๔. อาชีพ	
๔.๑ รับราชการ	จำนวน ๑๒ คน
๔.๒ รับจ้าง/เกษตรกร	จำนวน ๔๓ คน
๔.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๔๕ คน
๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน ๓ คน
๔.๕ อื่นๆ	จำนวน ๒ คน

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ลำดับ	ประเด็น/ด้าน	จำนวนผู้ให้ข้อมูล (คน)					รวม (คน)
		น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด	
๑	ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน การให้บริการ	-	-	๘	๑๒	๘๕	๑๐๕
๒	ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ ให้บริการ	-	-	๕	๖	๙๔	๑๐๕
๓	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	๔	๘	๙๓	๑๐๕
๔	ด้านคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวม	-	-	๔	๑๕	๘๖	๑๐๕

๓.๓ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้วัดความพึงพอใจของประชาชนของท่าดี ในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ โครงการ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต						
๑	ส่งเสริมการดำเนินการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าดี	-	๔	๖	๔	๙๑
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	-	๔	๘๖	๕	๕
๓	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	๘	๙๒	๕
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	-	๕	๕	๑๐	๘๕
๕	โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	๔	๕	๖	๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
๖	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดี จำนวน ๒ จุด	-	-	๘	๖	๙๑
๗	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี จำนวน ๑ จุด	-	-	๑๐	๕	๙๐
๘	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี จำนวน ๔ จุด	-	-	๕	๗	๙๓
๙	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี จำนวน ๑ จุด	-	-	๑๑	๒	๙๒
๑๐	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี จำนวน ๑ จุด	-	-	๑๑	๓	๙๑
๑๑	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านในปริก หมู่ที่ ๓	-	-	๕	๑๒	๘๘
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายนายแพะ-ตาฟุ้งยายผ่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี (ใช้จ่ายเงินสะสม)	-	-	๖	๕	๙๔
๑๓	ปรับปรุงถนนสายเลิศศิริพร หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดี (ใช้จ่ายเงินสะสม)	-	๕	๘๙	๗	๔
๑๔	ปรับปรุงถนน คสล.สายวัดโว-โคจร ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี (ใช้จ่ายเงินสะสม)	-	๕	๖	๙๑	๓
๑๕	บุกเบิกถนนสายดอนขาม ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี (ใช้จ่ายเงินสะสม)	-	-	๓	๗	๙๕

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑๖	ปรับปรุงถนน คสล.สายเทวดา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี (ใช้จ่ายเงินสะสม)	-	-	๕	๘	๙๒
๑๗	บุกเบิกถนนสายสันติภาพ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี (ใช้จ่ายเงินสะสม)	-	-	๗	๗	๙๑
๑๘	บุกเบิกถนนสายควนม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดี (ใช้จ่ายเงินสะสม)	-	-	๖	๙	๙๐
๑๙	จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก นศ.ถ.๙๗-๐๕๔ สายนายแพะ-ตาฟุ้ง ยายผ่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	๗	๘	๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ						
๒๐	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-	-	๓	๙๒	๑๐
๒๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สนง.สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดี ๔ แห่ง (วัสดุงานบ้านงานครัว)	-	-	-	๑๕	๙๐
๒๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนตำบลท่าดี	-	-	๒	๑๒	๙๐
๒๓	โครงการจัดงานในวันสำคัญและงานรัฐพิธี	-	-	๗	๙๐	๘
๒๔	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	-	๕	๘๘	๗	๕
๒๕	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและกีฬา ด้านยาเสพติด “ท่าดีเกมส์”	-	-	๑๐	๙๐	๕
๒๖	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เถลิงพระเกียรดิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร	-	-	๑๓	๘๙	๓
๒๗	โครงการงานมังคุดหวานและของดีลานสกา	-	-	๒	๘	๙๕
๒๘	โครงการสนับสนุนประเพณีวันสารทเดือนสิบ	-	-	๗	๕	๙๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ						
๒๙	โครงการเฉลิมพระเกียรติรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน กิจกรรม : รวมพลังร่วมใจรักษาความสะอาดปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา	-	-	๒	๙๘	๕
๓๐	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	-	๓	๖	๙๐	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร						
๓๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	๕	๕	๙๕
๓๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	-	-	๔	๘	๙๓

๓.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้วัดความพึงพอใจของประชาชนของท่าดี ตามประเด็นการพัฒนาแต่ละด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ผลดังนี้

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	-	-	๑๓	๑๒	๘๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	-	-	๑๐	๓๐	๖๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	-	-	๕	๑๕	๘๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	-	-	๑๕	๒๐	๗๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	-	๗	๑๘	๘๐
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	-	-	๓	๑๒	๙๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	-	-	๕	๒๐	๘๐
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	-	-	๔	๑๑	๙๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	-	-	๑๕	๙๐
รวม	-	-	๖๒	๑๕๓	๗๓๐

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ประชาชนที่ทำแบบประเมินจำนวน ๑๐๕ คน เป็นเพศชาย จำนวน ๔๑ คน เป็นเพศหญิงจำนวน ๖๔ คน ส่วนใหญ่อายุ ๔๑-๖๐ ปี จำนวน ๔๘ คน อายุ ๒๕-๔๐ ปี จำนวน ๓๕ คน อายุต่ำกว่า ๒๕ ปี จำนวน ๑๑ คน และ อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑๑ คน การศึกษา ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา จำนวน ๔๗ คน มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า จำนวน ๔๐ คน และปริญญาตรี จำนวน ๑๘ คน การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๔๕ คน อาชีพรับจ้าง/เกษตรกร จำนวน ๔๓ คน อาชีพรับราชการ จำนวน ๑๒ คน อาชีพพนักงาน/นักศึกษา จำนวน ๓ คน และอื่นๆ จำนวน ๒ คน ตามลำดับ

๔.๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

๑) ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเรื่อง การมีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับคะแนนการประเมินพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๘๕ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน

๒) สรุปความพึงพอใจในด้านบุคลากร/ผู้ให้บริการ ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเรื่อง มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับคะแนนการประเมินพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๙๔ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน

๓) สรุปความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเรื่องความสะอาดของสถานที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับคะแนนการประเมินพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๙๓ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน

๔) สรุปความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเรื่องความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อำเภอหลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับคะแนนการประเมินพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๘๖ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน

๔.๓ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต มีทั้งหมด ๕ โครงการพบว่าโครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการส่งเสริมการดำเนินการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าดี โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๙๑ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน เนื่องจากเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการผลักดันให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๘๖ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด ๑๔ โครงการพบว่าโครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการบุกเบิกถนนสายดอนขาม ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี (ใช้จ่ายเงินสะสม) โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๙๕ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน เนื่องจากได้เพิ่มความอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนสายเลิศศิริพร หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดี โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๘๙ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการมีทั้งหมด ๙ โครงการพบว่าโครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการงานม้งคุดหวานและของดีหลานสกา โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๙๕ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๘๘ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาน้อย

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีทั้งหมด ๒ โครงการพบว่าโครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการเฉลิมพระเกียรติรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินฯ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๙๘ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๙๐ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร มีทั้งหมด ๒ โครงการพบว่าโครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๙๕ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๙๓ คน จากทั้งหมด ๑๐๕ คน เนื่องจากโครงการนี้เป็นการฝึกอบรมที่จัดเฉพาะภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

๕. สรุปผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอหลานสกา

จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วจึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

- ๑) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์)
- ๒) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่)
- ๓) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร)
- ๔) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น)
- ๕) Staff (บุคคล)
- ๖) Skill (ทักษะ) และ
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

- ๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้
- ๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่
- ๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหารหมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช้ส่วนตัว
- ๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้นหมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้
- ๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย
- ๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการฯลฯซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม)หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้ผลเป็นดังนี้

- ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- ๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- ๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน
- ๖) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- ๗) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- ๘) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๓ คะแนน
- ๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน
- ๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน
- ๑๑) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน
- ๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๓ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๑ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประจักษ์ยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๙๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๖,๕๔๐,๕๔๗ บาท โดยมีการจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ดังตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (๑)		กรณีใช้จ่ายเงินสะสม (๒)		กรณีงบบุudgetเฉพาะกิจ (๓)		ที่ตั้งไว้ทั้งหมด (๑) - (๓)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๐	๒,๘๑๗,๔๙๐.๐๐	๑๒	๓๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒	๓๖๖,๐๐๐
๒) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๗,๔๘๕,๐๕๖.๕๙	๖	๙๔๕,๐๕๙	๑๐	๔,๔๔๑,๐๐๐	๑	๑,๓๘๖,๐๐๐	๑๗	๖,๗๔๒,๐๕๙
๓) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ	๑๒	๓,๗๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๘๓๓,๘๐๐	-	-	-	-	๑๑	๒,๘๓๓,๘๐๐
๕) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๑๐,๐๐๐
๖) การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหาร	๑๒	๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๓๓๗,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๓๓๗,๐๐๐
รวม	๙๕	๒๖,๕๔๐,๕๔๗	๓๔	๔,๔๖๑,๘๕๙	๑๐	๔,๔๔๑,๐๐๐	๑	๑,๓๘๖,๐๐๐	๔๕	๑๐,๒๘๘,๘๕๙

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๒,๐๕๓,๐๐๐ บาท โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๙ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๔,๔๖๑,๘๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๑ ของงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อพิจารณาเรื่องที่ตั้งไว้ทั้งหมด (๑) กรณีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (๒) กรณีใช้จ่ายเงินสะสม (๓) กรณีงบบุudgetเฉพาะกิจ ได้จำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๑๐,๒๘๘,๘๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๗ ของงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๙๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๖,๕๔๐,๕๔๗ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		งบประมาณรายจ่าย, ใช้จ่ายเงินสะสม, งบอุดหนุนเฉพาะกิจ		คิดเป็นร้อยละต่อ แผนพัฒนาท้องถิ่น		ดำเนินการจริง ทุกกรณี		คิดเป็นร้อยละต่อ แผนพัฒนาท้องถิ่น	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๐	๒,๘๑๗,๔๙๐.๐๐	๑๒	๓๖๖,๐๐๐	๔๐	๑๒.๙๙	๕	๒๙๓,๘๓๔	๑๗	๑๐.๔๓
๒) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๗,๔๘๕,๐๕๖.๕๙	๑๗	๖,๗๔๒,๐๕๙	๖๘	๓๘.๕๖	๑๕	๕,๐๘๙,๐๕๗	๖๐	๒๙.๑๑
๓) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ	๑๒	๓,๗๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๘๓๓,๘๐๐	๙๒	๗๖.๓๒	๙	๒,๖๑๗,๘๑๑	๗๕	๗๐.๕๐
๕) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐,๐๐๐	๑๓	๐.๗๙	๒	๔,๐๑๘	๑๓	๐.๓๒
๖) การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการ บริหาร	๑๒	๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๓๓๗,๐๐๐	๒๕	๒๗.๕๑	๒	-	๑๗	-
รวม	๙๕	๒๖,๕๔๐,๕๔๗	๔๕	๑๐,๒๘๘,๘๕๙	๔๗	๓๘.๗๗	๓๓	๘,๐๐๔,๗๒๐	๓๕	๓๐.๑๖

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๓ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์

๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงานได้เต็มที่ เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ

พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. สำนัก/กองต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีด้วย

๗. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีทุกครั้ง สำนัก/กองต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

ภาคผนวก



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบข้างต้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจึงได้ดำเนินการติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านกองงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ในการนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงประกาศรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘ และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอสนม จ.นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	ส่งเสริมการดำเนินการของศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลท่าดี	๒๐๐,๐๐๐	-	๗๘,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๕๗,๐๐๓	๖๔,๘๙๗	✓	-	-	๑๓-๑๑-๖๘	๒๙-๑๑-๖๘	-
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๓-๑๑-๖๗	๓๐-๑๑-๖๘	-
๓	โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน ตำบลท่าดี	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ
๕	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและพัฒนา องค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๔๘	๒,๑๕๒	✓	-	-	๑๗-๑๑-๖๘	๒-๑๑-๖๘	-
รวม		๒๗๕,๐๐๐	-	๗๘,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑๐๔,๘๕๑	๙๒,๑๔๙	๓	-	๒			

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐	๘,๗๔๕	๔,๒๕๕	✓	-	-	๑๓-๑๑-๖๗	๓๐-๑๑-๖๘	-
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ท่าดี	๓๐,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ และ โอนลดไปโครงการ อปพร.
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้สาสมกับป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	-	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๐,๒๓๘	๔,๗๖๒	✓	-	-	๒-๑๑-๖๘	๗-๑๑-๖๘	-
๔	โครงการฝึกความรู้ ทักษะความปลอดภัย เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สมัครนิสิต สาธารณสุขและแพทย์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ และ โอนลดไปโครงการ อปพร.
รวม		๗๓,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๘๘,๙๘๓	๒๑,๐๑๗	๒	-	๒			

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการช่วยเหลือเยี่ยงยาผู้ได้รับผลกระทบด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตตำบลท่าดี	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีผู้ประสงค์ขอรับการ ช่วยเหลือ
รวม		๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	-	-	๑			

๑.๔ แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ
รวม		๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	๑			

๑.๕ แผนงานส่งเสริมสหกรณ์

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีผู้ประสงค์ขอรับการ ช่วยเหลือ
รวม		๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	๑			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานคมนาคมและขนส่ง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดี จำนวน ๒ จุด	๑๔๗,๖๔๔	-	-	๑๔๗,๖๔๔	๑๔๗,๖๔๔.๐๘	๐.๙๒	✓	-	-	๑๔-๑๑-๖๗	๑๔-๑๑-๖๘	-
๒	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี จำนวน ๑ จุด	๙๔,๓๕๗	-	-	๙๔,๓๕๗	๙๔,๓๕๖.๙๓	๐.๐๗	✓	-	-	๑๔-๑๑-๖๗	๑๔-๑๑-๖๘	-
๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี จำนวน ๔ จุด	๓๗๕,๐๖๕	-	-	๓๗๕,๐๖๕	๓๗๕,๐๖๔.๑๑	๐.๘๕	✓	-	-	๑๔-๑๑-๖๗	๑๔-๑๑-๖๘	-
๔	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี จำนวน ๑ จุด	๑๐๕,๔๘๘	-	-	๑๐๕,๔๘๘	๑๐๕,๔๘๗.๗๗	๐.๒๓	✓	-	-	๑๔-๑๑-๖๗	๑๔-๑๑-๖๘	-
๕	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี จำนวน ๑ จุด	๗๔,๕๐๐	-	-	๗๔,๕๐๐	๗๔,๔๙๙.๖๔	๐.๓๑	✓	-	-	๑๔-๑๑-๖๗	๑๔-๑๑-๖๘	-
รวม		๗๙๗,๐๕๔	-	-	๗๙๗,๐๕๔	๗๙๖,๐๕๖.๕๘	๒.๓๖	๕	-	-			

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านในบึง หมู่ที่ ๓	๑๑๘,๐๐๐	-	-	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๘-เม.ย.-๖๘	๑๗-พ.ค.-๖๘	-
รวม		๑๑๘,๐๐๐	-	-	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	-	๑	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการกิจกรรมวันดินแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๒๒	๑๗๘	✓	-	-	๑๑-ม.ค.-๖๘	๑๑-ม.ค.-๖๘	-
๒	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สนง.สพท. ในเขต พื้นที่ตำบลท่าดี ๔ แห่ง (วัดจางบ้าน งานคร้ว)	๖๐๒,๐๐๐	-	-	๖๐๒,๐๐๐	๕๗๔,๕๔๗.๒๘	๒๗,๔๐๒.๗๒	✓	-	-	๑๑-ก.ย.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ในโรงเรียนตำบลท่าดี	๑,๖๕๘,๘๐๐	๕๕,๐๐๐	-	๑,๗๑๓,๘๐๐	๑,๖๘๓,๙๒๔	๒๙,๘๗๖	✓	-	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	-
รวม		๒,๓๖๐,๘๐๐	๕๕,๐๐๐	-	๒,๔๑๕,๘๐๐	๒,๓๕๘,๓๕๓.๒๘	๕๗,๔๕๖.๗๒	๓	-	-			

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๗,๘๖๘	๒,๑๓๒	✓	-	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๒	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓	-	-	๒๗-ก.ค.-๖๘	๘-ก.ค.-๖๘	-
๓	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของ ประชาชนและกีฬาต้านยาเสพติด "ฟ้าดีเกินสี่"	๑๔๐,๐๐๐	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๘,๖๐๐	๑,๔๐๐	✓	-	-	๒๔-พ.ค.-๖๘	๓๐-พ.ค.-๖๘	-
๔	โครงการ วัด ประชาธิปไตย สร้างสุข เติม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	✓	-	-	๑-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการงานมิ่งขวัญและของดี สามสภา	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๔-ก.ค.-๖๘	๒๔-ก.ค.-๖๘	-
๖	โครงการสนับสนุนประเพณีวันสารท เดือนสิบ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๑-ก.ย.-๖๘	๒๑-ก.ย.-๖๘	-
๗	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมท้องถิ่นและอื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีความพร้อมในการดำเนิน การ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๘	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อการบริหารส่วนตำบลท่าที่จัดขึ้นเองหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีความพร้อมในสถานที่
รวม		๕๗๓,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๒๕๙,๕๖๘	๖๓,๕๓๒	๖	-	๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานงานเกษตร

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน กิจกรรม : รวมพลังร่วมใจรักษาความสะอาดปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๑๘	๙๘๒	✓	-	-	๒๘-ก.ค.-๖๘	๒๘-ก.ค.-๖๘	-
รวม		๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๑๘	๙๘๒	๑	-	-			

๕.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	๑-ค.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ ร่วมกับกิจกรรมจิตอาสา อบต. ในการศึกษายกขยะทุกปลายเดือน
รวม		๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

๖.๑ แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	-	๒,๘๐๐	✓	-	-	๑-พ.ค.-๖๘	๑๕-พ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ได้ ใช้งบประมาณ
รวม		๑๐,๐๐๐	-	๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	-	๒,๘๐๐	๑	-	-			

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าที่	๓๒๒,๐๐๐	-	๓๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก โอนคคงงบประมาณไปใช้ใน ส่วนที่สำคัญกว่า

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าดี	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	๘-ก.ค.-๖๘	๘-ก.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ได้ ใช้งบประมาณ
รวม		๓๒๗,๐๐๐	-	๓๒๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑	-	๑			

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	เก้าอี้สำนักงาน (งานบริหารทั่วไป)	๗,๐๐๐	-	-	๗,๐๐๐	๖,๘๘๐	๒๐	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๒	โต๊ะทำงาน (งานบริหารทั่วไป)	๘,๕๐๐	-	-	๘,๕๐๐	๘,๔๘๐	๒๐	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๑	เก้าอี้สำนักงาน (งานก่อสร้าง)	๑๓,๕๐๐	-	-	๑๓,๕๐๐	๑๓,๔๕๐	๕๐	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๒	โต๊ะทำงาน (งานก่อสร้าง)	๘,๕๐๐	-	-	๘,๕๐๐	๘,๔๘๐	๒๐	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานการพาณิชย์

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	เก้าอี้สำนักงาน (งานกิจการประปา)	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐	๓,๔๘๐	๑๐	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	✓	-	✓	-	-	ไม่ได้ทำการลงจดซื้อ
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	-	๑๔,๕๐๐	-	๑๔,๕๐๐	๑๔,๓๐๐	๒๐๐	✓	-	✓	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๓	โต๊ะเสริมข้าง	-	๖,๗๘๐	-	๖,๗๘๐	๖,๗๘๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๔	ตู้ปลาเลือกกระจก	-	๓,๔๙๐	-	๓,๔๙๐	๒,๙๙๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-
๕	เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	-

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ (กค.)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๒	เครื่องพิมพ์ (กค.)	๑๖,๐๐๐	-	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปัญหาและอุปสรรค
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สป.)	๔๘,๐๐๐	-	-	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า (สป.)	๗,๕๐๐	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล (สป.)	-	๔๘,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน (สป.)	-	๑๙,๐๐๐	-	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ (กค.)	๒๔,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๖	เครื่องพิมพ์ (กค.)	๘,๐๐๐	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า (กค.)	๒,๕๐๐	-	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-	✓	-	-	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตามการกั้นเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพาคี อำเภอสนมสา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ การกั้นเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาขาว หมู่ที่ ๔ ตำบลพาคี	๔๗๖,๐๐๐	-	-	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๒๗-๙.ค.-๖๘	๒๖-๙.ค.-๖๘	-
รวม		๔๗๖,๐๐๐	-	-	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑	-	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตามกรณีการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอสามโก้ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	ก่อสร้างรั้วและป้าย อบต.ท่าดี	๖๘๘,๐๐๐	-	-	๖๘๘,๐๐๐		๖๘๘,๐๐๐	-	-	✓			ไม่ดำเนินการ เนื่องจากต้อง วัดขนาดพื้นที่ใหม่
๒	ก่อสร้างถนน คลส. สายนายแพะ - ตาฟุ้ง ยายน้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี	๓๗๔,๐๐๐	-	-	๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๒๕-ก.ค.-๖๘	๕-ก.ค.-๖๘	-
๓	ปรับปรุงถนนสายเลืต ศิริพร หมู่ที่ ๑ ตำบล ท่าดี	๔๗๑,๐๐๐	-	-	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๒-ก.ค.-๖๘	๒-ก.ค.-๖๘	-
๔	ปรับปรุงถนน คลส. สายวัดอว - โคจร ดอนที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดี	๔๔๖,๐๐๐	-	-	๔๔๖,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	๒๕-ก.ย.-๖๘	๒๕-ก.ย.-๖๘	-
๕	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. สายศาลา ลังกะสีน-ดินดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าดี	๔๔๒,๐๐๐	-	-	๔๔๒,๐๐๐	-	๔๔๒,๐๐๐	-	-	✓			ไม่ดำเนินการ เนื่องจากน้ำ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔
๖	บุกเบิกถนนสายหนองยาว-หนองสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี	๔๖๖,๐๐๐	-	-	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๖-ก.ค.-๖๘	๑๘-ก.ค.-๖๘	-
๗	บุกเบิกถนนสายดอนขาม ดอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี	๓๘๒,๐๐๐	-	-	๓๘๒,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๒๒-ก.ค.-๖๘	๒๘-ก.ค.-๖๘	-
๘	ปรับปรุงถนน คลส. สายเทวดา ดอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี	๔๔๖,๐๐๐	-	-	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๒๒-ก.ค.-๖๘	๒๘-ก.ค.-๖๘	-
๙	บุกเบิกถนนสายสันติภาพ ดอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี	๒๑๖,๐๐๐	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๒-ก.ค.-๖๘	๒๘-ก.ค.-๖๘	-
๑๐	บุกเบิกถนนสายควมวัง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดี	๔๖๐,๐๐๐	-	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๖-ก.ค.-๖๘	๑๘-ก.ค.-๖๘	-
รวม		๔,๔๔๑,๐๐๐	-	-	๔,๔๔๑,๐๐๐	๓,๒๓๖,๐๐๐	๑,๒๐๕,๐๐๐	๘	-	๒			

สรุปผลการเกษร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	ถึงน้ำแบบพลาสติก ๒,๐๐๐ ลิตร ๒๐ ถึง	๑๔๐,๐๐๐	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๘๐๐	๒๐๐	✓	-	-	๑๕-ก.ค.-๖๘	๒๕-ก.ค.-๖๘	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตามกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ยอดอนุมัติ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมที่ได้อนุมัติ	ลงนามสัญญา/ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหาและอุปสรรค
											เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บ.ศ.๘๗๖-๐๕๔ สายนายพะ-ตาพัง ยายผ่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดี	๑,๓๘๖,๐๐๐	-	-	๑,๓๘๖,๐๐๐	๙๓๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	✓	-	-	๒๖-ก.พ.-๖๘	๙-มี.ย.-๖๘	-
รวม		๑,๓๘๖,๐๐๐	-	-	๑,๓๘๖,๐๐๐	๙๓๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๑	-	๐			